

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de Construcție a Rețelei exterioare de alimentare cu energie electrică și Cabina electrică la proiectul Sistemului de alimentare cu apă și canalizare localizat în s. Olișcani, r-nul Șoldănești

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2022		
		Luna		
		1	2	3
1	Organizarea pe șantier			
2	Lucrari conform devizelor			
3	Finalizare Lucrarilor			

Lucrarile se vor efectua concomitent in termen de 3 luni calendaristice dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat

Semnat: _____

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL