

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia constructiei de educatie si invatamint Gradinita de copii s.Lucaseuca ,
com.Seliste Blocul „E”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna ianuarie - februarie				
		1zile	29 zile		...	n
1.	Organizare de șantier	*				
2.	Lucrari de reparatii/constructii		*			

Semnat:

Nume: **Gafton Teodor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **D. Gafton-Grup SRL**