

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a sălii de sport a liceului Teoretic A.Pușkin [I.P.LICEUL TEORETIC ALEXANDRU PUSKIN, OR. FALESTI, 45200000-9](#) - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim pînă la 45 zile, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			Anul 2024	
		Septembrie	Octombrie			
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: 1. Lucrări de reparație capitală a sălii de sport a liceului Teoretic A.Pușkin 2. <u>Finisare</u>	Xx	x X			

Data completării: "08" Septembrie 2024

Semnat: _____

Nume: **Serghei DRAGAN**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **SRL "MOSDRAG - SUCCES"**