

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Reparatia portiunea de drum L382 drum de acces spre s.Grozasca

(denumirea lucrarilor)

Nr. d/o	Task description	2023																																																			
		aprilie				mai				iunie				iulie				august				septembrie				octombrie				noiembrie				decembrie																			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4												
1.	Lucrari conform caiet de sarcini																																																				

Semnatura _____

Nume: Cozari Ana

Data 11 mai 2023