

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din “21” iulie 2023

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparație a pavajului din fata Pavilionului Central si scuarului cu trandafiri (trotuar) din apropierea Pavilionului Central”
40 ZILE

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea	ANUL 2023	ANUL 2024		
		10 ZILE	30 ZILE		
		01-10	01-10	11-20	21-30
1	Organizare de șantier				
2	Lucrări de reparație a pavajului din fata Pavilionului Central si scuarului cu trandafiri (trotuar) din apropierea Pavilionului Central				

Graficul de executare este legat in mod direct de ordinul de incepere a lucrarilor.

Semnat: ___electronic___

Nume: ___Stavila Vitalie_____

Funcția în cadrul firmei: ___Director___

Denumirea firmei ___SC „Vastavit” SRL_