

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie curentă a sălii blocului de studii nr.2 , etajul 3, sala 45 al
Universității Pedagogice de Stat Ion Creanga din mun. Chisinau str. Ion
Creangă,1
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1 – 30 zile	2 – 15 zile	3	4	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Lucrari de reparatie curentă a sălii blocului de studii nr.2 , etajul 3, sala 45 al Universității Pedagogice de Stat Ion Creanga din mun. Chisinau str. Ion Creangă,1	333 051.00 Lei MD	166 524.19 Lei MD			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ — _____ —					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ — _____ —					

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**