

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR „ Amenajarea stadionului de
fotbal din Anenii Noi ”

(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrarilor	60 zile
		01.06.24 - 30.07.24
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	↔

Data : 22/ aprilie / 2024

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

