

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație a sălii mari la Casa de Cultură din  
s. Chiștelnița r. Telenеști**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anul 2022<br>din momentul predării de către Beneficiar a<br>obiectului /spațiului de către Antreprenor<br>de la primirea ordinului de începere a<br>lucrărilor și din data semnării contractului<br>de achiziții publice, și înregistrării<br>contractului la Trezoreria MF <u>perioada de<br/>îndeplinirea a lucrărilor este pînă la finului<br/>anului 2022</u> |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Luna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Iunie-Decembrie 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1          | -Organizare de șantier.<br>-Amenajarea pentru lucru.<br>-Aprovizionarea obiectului cu materiale<br>necesare<br>-Începerea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                           | XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.         | <b>Obiect :</b><br><br><b><u>Lucrări de reparație a sălii mari la<br/>Casa de Cultură din<br/>s. Chiștelnița r. Telenеști</u></b><br><br>1.Lucrări de demontare<br>2.Tencuieli<br>3.Renovare tavane<br>4.Renovare pardoseli<br>5.Lucrări de finisaj<br>6.Evacuarea gunoierului de pe șantier.<br>7. Lucrări sanitare după procesul de<br>reparație (curățenie) | XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX<br>XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Cu stimă,

Data completării: 06 Iunie 2022

Semnat: Semnătură electronică

Nume/prenume: Cojocaru Corina  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei „Casabella Group” SRL  
Adresa: MD-2023 mun.Chisinau , str.Varnita 2/13  
IDNO 1014600026503

---