


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Lucrări de reparații și instalare a unei porțiuni de pavaj din s. taracia de salcie,r-l Cahul”

| Nr. d/ o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2023 | | | |
|----------------|--|--|----|------------|----|
| | | Luna | | | |
| | | August | | Septembrie | |
| 1 | Organizare de șantier | I | II | III | IV |
| 1 | “Lucrări de reparații și instalare a unei porțiuni de pavaj din s. taracia de salcie,r-l Cahul” |  | | | |

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **15 octombrie 2023**

Data 10.08.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”