

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Complex sportiv I.P L.T Mihai Eminescu mun.Ungheni (repetat)
(denumirea lucrărilor)

	Luna de lucru / denumirea lucrarilor	Saptamâna de lucru 2025												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Organizare de șantier													
2	Lucrari de demolare													
3	Sistematizarea pe verticala													
3	Rețea de drenaj													
4	Lacat de lut													
	Teren de minifotbal 54x34m													
5	Montarea bordurilor													
6	Pregatirea fundatiei terenului sportiv													
7	Strat de savura													
	Teren acoperire EPDM multisport (baschet, tenis, volei)													
8	Pregatirea fundatiei terenului sportiv													
9	Lucrări de betonare													
	Pista de alergari cu acoperire EPDM													
10	Montarea bordurilor													
11	Pregatirea fundatiei terenului sportiv													
12	Lucrări de betonare													

13	Montarea confecțiilor metalice													
14	Montarea îngrădirii din plasa rabita si plasa din textil													
15	Transmiterea spre exploatare													

Semnat: _____

Nume: IGNATOV Arcadie Funcția în cadrul întreprinderii: administrator Denumirea întreprinderii: SCARTEH SRL