


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului – reparația pavajului din curtea instituției Gimnaziului Putinești r. Florești”

Nr. r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		Septembrie		Octombrie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1	“Achiziționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului – reparația pavajului din curtea instituției Gimnaziului Putinești r. Florești”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **3 noiembrie 2024**

Data 02.09.2024

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”