

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(Lucrari de schimbarea geamurilor la gimnaziul „Bucovati” din s. Bucovati, r-nul Straseni)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019			...	Anul (n)
		Luna 03				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Perioada necesara pentru producerea constructiilor din PVC	9 zile				
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Demontare timplarie din lemn	7 zile				
4.	Obiect 03 Categoria de lucrări: Instalare timplarie din PVC	15 zile				
5.	Obiect 04 Categoria de lucrări: Lucrari de finisare a pantelor	25 zile				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tarlapan Ovidiu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: S.R.L. „Neldiro”

