

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a spațiilor sanitare

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 8 luni							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Lucrări de reparație								
demontari	█	█	█	█	█	█	█	█
Executrea Peretilor despartitori	█	█	█	█	█	█	█	█
Montarea timplasilor	█	█	█	█	█	█	█	█
Lucrari de finisare	█	█	█	█	█	█	█	█
Lucrari de electricitate								
Lucrari de constructie	█	█	█	█	█	█	█	█
Montare	█	█	█	█	█	█	█	█
Lucrari de ventilare								
Lucrari de constructie	█	█	█	█	█	█	█	█
Montare	█	█	█	█	█	█	█	█
Lucrari de apeduct si canalizare								
Lucrări constructie	█	█	█	█	█	█	█	█
Montare	█	█	█	█	█	█	█	█

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 8 luni

Directorul companiei S.C. „LUXGAZ ” S.R.L. _____PLESCA Alexei