

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrari de reparatii interioare la gradinita nr.223 din com.Tohatin-bucataria,cabinetul metodic

Denumirea lucrarilor	zile																																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
Lucrari de demolare si de pregatire																																															
Lucrari de reparatii generale																																															
Lucrari de instalatii sanitare si termice																																															
Lucrari de electromontaj si ventilatie																																															
Lucrari diverse																																															

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 45 zile

Data completării 21/04/2022

Semnat: _____

Nume: Gerghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH

