

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de electromontaj la iluminarea stradala/ restabilirea în urma investițiilor / s.Suri, r-l Drochia

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2023	
		Martie	Aprilie
1.	Organizare de șantier		
2.	Lucrări conform devizelor		
3.	Finalizarea Lucrarilor		

Lucrările se vor executa concomitent în termen de până la 2 luni (perioada Martie – Aprilie 2023) după primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: Moraru Ghenadie

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Unitehstandard"