

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Amenajarea trotuarului pietonal din str.I.Franco (de la intersecția cu str.Decebal pînă la trecerea peste calea ferată)”
(denumirea lucrărilor)

Nr . d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		august	septembrie	octombrie	noiembrie
1.	Organizare de șantier	■ — ■			
2.	Obiect 01- ”Amenajarea trotuarului pietonal din str.I.Franco (de la intersecția cu str.Decebal pînă la trecerea peste calea ferată)”	■ — ■			

Semnat: *electronic*

Nume: *Marian Negru*

Funcția în cadrul întreprinderii: *Director*

Denumirea întreprinderii: *SRL ”Vladmih Company”*