

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Pavaj în fața Casei de Cultură s. Bucuria, mun. Cahul
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denum ireaobiectului	Anul 2025						...							
		Luna													
		1.luna	2.luna	3.luna	4.luna	5.luna	6.luna	7- 8	9- 10	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18		
1.	Organizare de șantier Desfaceri de pavaj Coborirea la nivelul strazii Ridicarea la nivelul strazii	± ± ±	± ±	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		
2.	Montarea borduri Lucrari de pavaj Finisări		± ± ±	± ± ±	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Data:29.04.2025

Semnat:_____

Nume: Galaju Andrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii : Trend-Construct SRL