

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Primaria or. Singerei
str. Independentei, 124
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Perioada de efectuare a lucrarilor Iulie – Septembrie 2024				
		1	2	3	4	5
Organizare de șantier						
1.	<u>Capitolul 1. Lucrari de reparatii Cabinet a specialistilor Specialist in constructii si arhitect sef</u>					
2.	<u>Capitolul 2. Pardosele (Asistenti sociali, Dactilograf, Inginer cadastral, Specialist+coridor, Tineret si Sport)</u>					
3.	<u>Capitolul 3. Deridecatoare</u>					
4.	<u>Capitolul 4. Transportarea gunoiului</u>					

Data completării: 16 Iulie 2024

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"