

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

**"Lucrări de reparație curentă  
în curțile blocurilor din sectorul Buiucani."**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	Anul 2021		
		<i>iunie</i>	<i>iuie</i>	<i>august</i>
	Reparație străzilor din or. Cricova, mun. Chișinău	<i>Ne obligăm să îndeplinim lucrările în decurs o 3 luni De la înregistrarea contractului la AAP.</i>		
1.	strada Doina	↔		
2.	strada Vasile Alecsandri	↔		
3.	strada Alexei Mateevici	↔		
4.	strada Bucuria	↔		
5.	strada Aleco Russo		↔	
6.	strada Veteranilor		↔	
7.	str-la Chișinăului		↔	
8.	str-la Dosoftei			↔
9.	strada Gherman Titov			↔
10.	strada Albișoara			↔
11.	strada Ciorescu			↔
12.	restabilirea tranșeelor după pozarea rețelelor de apă	↔		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Anatoli Pozdneacov**Funcția în cadrul firmei: **director tehnic**Denumirea firmei: **Firma de construcție a drumurilor "Edilitate" S.A.**