

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Achizitionarea lucrarilor la obiectivul “Constructia sistemului de canalizare, etapa II”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
1.	Organizare de șantier	octombrie	noiembrie	decembri	Ianuaria 2026	Februari e -2026	Martie 2026
1.	Obiect 01: Constructia sistemului de canalizare, etapa II.	01.10.25 ----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	----- -----	25.02.26

Semnat: _____
Nume: _____ P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director
Denumirea întreprinderii: _____ SRL “Atar Inter”

