

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor la obiectivul “Extinderea sistemului de alimentare cu apă în sat. Stolniceni comuna Cioropcani raionul Ungheni”.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025					
		Lunile anului					
1.	Organizare de șantier	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august
1.	Obiect 01: Extinderea sistemului de alimentare cu apă în sat. Stolniceni comuna Cioropcani raionul Ungheni	01.04.25	----- -----	----- -----	30.05.25		

Semnat: _____
Nume: _____ P.Calancea
Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director
Denumirea întreprinderii: _____ SRL “Atar Inter”

