

Graficul de executare a lucrărilor

“Gazificarea s.Tipova, rl.Rezina

№	Denumirea lucrarilor	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Total luni
1	Lucrari de terasament	→				2,5
2	Montarea tevii PM	→				
3	Montarea tevii PJ		→			
4	Instalarea NE la consumatori			→		
5	Punerea in functiune			→		

Semnat: _____

Nume: **Cumpata Elvira**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Adminitrator**

Denumirea întreprinderii: **“Consgaz-Engineering” SRL**