

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a camerelor de baie în subsolul căm.N7

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		Luna (40 de zile)	
		1	2 (10 zile)
1	Organizare șantier	X	
2	Lucrari de constructie	X	X
3	Lucrari de montare	X	X
4	Utilaj	X	X
5	Recepția la terminarea lucrărilor		X

Semnat: _____

Nume: Radu Savciuc

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Diolsof Cons S.R.L.