

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului "Alimentarea cu apă satele Vozneseni, Troița și Troian, com. Vozneseni, r-nul Leova."
2. Numărul și data contractului: nr.19 din 27.05.2014.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Vozneseni.
4. Adresa beneficiarului: s. Vozneseni, r-nul Leova.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială TRANSA V
(la data semnării contractului) 3 000 000,00 lei
 - b) finală TRANSA V
(la data finalizării contractului) 3 000 000,00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 18 luni
 - b) efectiv realizată 9 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Transa V) nr.5 din 17.03.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Contractul nr.19 din 27.05.2014 privind lucrările la obiectul " Alimentarea cu apă satele Vozneseni, Troița și Troian, com. Vozneseni, r-nul Leova." a fost semnat cu suma totală de 9.918.222,15 lei, dar deoarece este finanțat din FEN (Fondul Ecologic Național) pe tranșe și autoritatea contractantă nu a putut asigura contribuția proprie decât cu mici sume anual, lucrările au fost executate în limita alocărilor anuale, astfel obiectul urmează a fi recepționat integral în anul 2021. Menționez că a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor pe fiecare tranșă aprobată respectiv: Tranșa I – 1.000,00 mii lei (anul 2014); Tranșa II – 500,00 mii lei (anul 2015); Tranșa III – 1.000,00 mii lei (anul 2016); Tranșa IV – 1.500,00 mii lei (anul 2017); Tranșa V – 3.000,00 mii lei (2020-2021).

Data completării: 01.07.2021

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Vipart Plus"