

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Replanificarea interioară si reparația curentă a blocurilor sanitare, fără afectarea structurii portante din clădirea I.P. Gimnaziul - Grădinița Merenii Noi - S+P+1E, satul Merenii Noi, raionul Anenii Noi.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	AN 2026											
		LUNA 1				LUNA 2				LUNA3			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier												
1	Solutii arhitectural constructive (SAC)												
2	Utilaj tehnologic (TH)												
3	Retele interioare de apa si canalizare (RAC)												
4	Incalzire. Ventilare (IV)												
5	Iluminat electric interior. Echipament electric de forta (IEI/EEF)												
Total (3 luni, pînă la 15.09.2026)													

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Munteanu Dinu

Administrator

PRO EX 2005 SRL