

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR *Reparația drumului local din satul Prajila, r-ul Florești* (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022								
		Zile 45								
		5	10	15	20	25	30	35	40	45
1.	Organizare de șantier									
2.	Depozitarea pietrișului									
3.	Lucrări de terasament									
4.	Așezarea îmbrăcămintei de pietriș									

Semnat: _____

Nume: **Ioxa Igor**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **SRL "Fratelli Construct"**