

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
„Executare a lucrărilor alimentare a cu apă a satului Boghicieni localizat s, Boghicieni, r-ul Hincesti”

(denumirea lucrarilor)

Descrierea lucrării	2025																																			
	Ianuarie				Februarie				Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie				August				Septembrie			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Lucrari conform caietului de sarcini																																				

Termen de executare - 27.08.2025

Nume: Cozari Ana

Data: 30 ianuarie 2025

Semnătura _____