

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pavare la statia terminus de autobus din s. Giurgiulesti, r-l Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020-2021						...						
		Luna												
		1	2	3	4	5	6	7- 8	9- 10	10- 11	12- 13	14- 15	16- 18	
1.	Organizare de șantier Demontari	± ±												
2.	Sapatura mecanica cu excavatorul	± —												
3.	Pavaj	±												
4	Finisari exterioare	±												

Nume: Niculita Chirill

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : Trend-Construct SRL