

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**„ Reabilitarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă din s.Chetrosu rl.Anenii Noi”**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			...	Anul (n)
		Luna				
		10.2024	11.2024	12.2024	n	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Lucrari constructii generale	++++++	++++++	++++++		

Termenul de executare 3 luni de zile

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Luca Ursu

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Feraru-S”