

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R31 R30 – Tudora – Palanca – frontieră cu Ucraina, km 0-15,1.
2. Numărul și data contractului: nr. 06-14/287 din 19.07.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului or.Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general (Contract de antrepriză)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

- | | | |
|---|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială
(la data semnării contractului) | <u>34 158 852,31 lei</u> | _____ |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | <u>30 403 500,00 lei</u> | _____ |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 6 luni

b) efectiv realizată 18 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 108 din 10.09.2021

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu au fost.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 14.08.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SC „Neledimpex” SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/284 privind achiziția prin licitație deschisă

“19” ieulie 2019

mun. Chişinău

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1560497090104-EV-1560498740146** din **08.07.2019**, între Î.S. “**Administrația de Stat a Drumurilor**”, cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.C., “**Neledimpex**” S.R.L. cu sediul în mun. Chişinău, com. Băcioi, str. Doina 38 tel. 022027957, fax. 022381916, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007600055200, reprezentată de directorul dl Eduard Crudu în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0-15,1** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **6 luni calendaristice**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum

Ordinul

va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **34 158 852,31 (treizeci și patru milioane una sută cincizeci și opt mii opt sute cincizeci și doi lei 31 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans pînă la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Drăgăș

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenul stabilit în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.4 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea sînt necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.7 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.8 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit sub formă de garanție bancară, sau transfer direct la contul de decontare a Beneficiarului sau prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Beneficiar.
- 6.10 În cazul modificării sumei contractului garanția de bună execuție se va completa/actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate în cuantum de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Antreprenorului general.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.

Orădelu

- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul va reține garanția pentru ofertă depusă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp înșă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate revendica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligatorii. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întăzriere în

Orădeu

acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.28. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

VII. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

VIII. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de proiect, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Beneficiar. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișii și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de proiect, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective

Orșă

vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 8.9 Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

IX. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

X. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea lucrărilor neexecutate, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul general i se va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de

Drașău

întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

XI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;

Orșan

- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general"

S.C. "Neledimpex" S.R.L.

MD 6812 com. Băcioi, str. Doina 38
c/f 1007600055200

c/ IBAN MD71VI022241700000633MDL

B.C. "Victoriabank" S.A.,
Filiala nr. 17 Chișinău
c/TVA 0306063

Director
Eduard Crudu



Order



ACHIZIȚII PUBLICE

licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1560497090104-EV-1560498740146
Codul CPV: 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 06-14/287 din 19.07.2019.

“15” ianuarie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului, și **S.R.L.”Neledimpex”**, în persoana directorului dl Eduard Crudu, care activează în baza statutului, în scopul modificării prevederilor contractului nr. 06-14/287 din 19.07.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0-15,1.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale cu acordul ambelor părți. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

- Punctul 2. ”Perioada de execuție” subpunct 2.1 se completează cu următoarea frază:
- Se prelungește perioada de execuție a lucrărilor contractante pînă la data de 30.10.2020.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe Curmei



S.C. ”Neledimpex” S.R.L.

mun. Chișinău, com. Băcioi str. Doina 38
c/f 1007600055200
c/ IBAN MD71VI022241700000633MDL
B.C.”Victoriabank”S.A,
Filiala nr. 17 Chișinău
c/TVA 0306063

Director
Eduard Crudu



D. Popescu



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1560497090104-EV-1560498740146
Codul CPV: 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2
la contractul nr. 06-14/287 din 19.07.2019.

“ 02 ” iunie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**, în persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și **S.R.L.”Neledimpex”**, în persoana directorului dl Eduard Crudu, care activează în baza statutului, în scopul modificării prevederilor contractului nr. 06-14/287 din 19.07.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0-15,1.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale conform procesului verbal nr. 2 din 26.05.2020 a ședinței grupului de lucru pentru achiziții. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

Punctul III. ”Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată” subpunct 3.1 se completează după cum urmează:

- Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie 5 123 480,86 (cinci milioane una sută douăzeci și trei mii patru sute optzeci lei 86 bani) inclusiv TVA, ceea ce duce la mărirea valorii contractului.
- Valoarea lucrărilor excluse constituie 8 878 832 (opt milioane opt sute șaptezeci și opt mii opt sute treizeci și doi lei) inclusiv TVA, ceea ce duce la micșorarea valorii contractului.

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de Stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



S.C. ”Neledimpex” S.R.L.

mun. Chișinău, com. Băcioi str. Doina 38
c/f 1007600055200
c/ IBAN MD71VI022241700000633MDL
B.C.”Victoriabank”S.A,
Filiala nr. 17 Chișinău
c/TVA 0306063

Director
Eduard Crudu



Ozdogan



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1560497090104
Codul CPV: 45233142-6

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3
la contractul nr. 06-14/287 din 19.07.2019.

“ 30 ” octombrie 2020

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Potop, care activează în baza statutului, și **S.R.L."Neledimpex"**, în persoana directorului dl Eduard Crudu, care activează în baza statutului, în scopul modificării prevederilor contractului nr. 06-14/287 din 19.07.2019 în vederea executării lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R31 R30-Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0-15,1.

Acordul adițional se încheie în baza prevederilor contractuale conform deciziei nr. 34 din 30.10.2020 a ședinței grupului de lucru pentru achiziții. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

Punctul II. "Perioada de execuție" subpunct 2.1 se completează cu următoarea frază:

- "Se prelungește termenul limită de execuție a lucrărilor până la **25 decembrie 2020**".

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat
MF-TR Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



S.C. "Neledimpex" S.R.L.

mun.Chișinău, com. Băcioi str. Doina 38
c/f 1007600055200
c/ IBAN MD71VI022241700000633MDL
B.C."Victoriabank"S.A,
Filiala nr. 17 Chișinău
c/TVA 0306063

Director
Eduard Crudu



D. D. D.

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 108 din 10 septembrie 2021

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R 31 R 30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina, km 0 - 15,10 (tronsoanelor km 12+060 – km 14 +343), executate în cadrul contractului nr. 06-14/287 din 19 iulie 2019 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Neledimpex” S.R.L, antreprenor or. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 1 din 01.08.2019 eliberată de Consiliul Raional Ștefan Vodă cu valabilitatea pînă la sfîrșitul lucrărilor.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 33 din 16 aprilie 2021 și-a desfășurat activitatea în perioada Vineri
10 Septembrie 2021 fiind formată din:

Președinte:	Iu. Pașa	- director adjuncț, Î.S. „ASD”
membri:	R. Rogovei	- șef, direcție MIDR
	V. Cotruță	- șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
	I. Alexa	- consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
	Iu. Afanasiev	- șef, secția construcții, gospodărie comunală, drumuri al Consiliului Raional Ștefan Vodă
	S. Sarivan	- ofițer superior, secția sistematizare circulație rutieră, direcția Supraveghere
	A. Cișicenco	Transport și Circulație Rutieră a INSP - director, S.A. „Drumuri – Căușeni”
	R. Serbenco	- S.A. „Drumuri Căușeni”, sector Ștefan Vodă

3. La recepție au participat în calitate de invitați:

- a) executant E. Crudu – director, S.C. „Neledimpex” S.R.L.
- b) proiectant A. Dolganuic – director, S.R.L. „Universcons”
- c) responsabil tehnic S. Pînzari – specialist principal, Î.S. „ASD”

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1.) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista – anexa nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista – anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Gipsa obiectiilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea cu sau fără obiecții a recepției

Fără obiecții

7¹. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

- a) lungimea drumului – 2283m (km 12+060 – 14+343); b) lățimea platformei drumului – 9 m ;
c) lățimea părții carosabile b – 7 m ; d) lățimea acostamentelor 2 x 1,0 m consolidate cu strat vegetal
– 1900 m.l. consolidat cu piatră spartă H – 10 cm – 383 m.l.

Construcția sistemului rutier al drumului:

- Frezarea straturilor din beton asfaltic uzat H – 10 cm; strat din piatră spartă H – 13 cm; strat din piatră spartă H – 11 cm; asfalt vechi reciclat cu 20% prundiș, 3% ciment, 2% bitum, H – 10 cm; strat de beton asfaltic SKPg H – 6 cm; strat de beton asfaltic SMAg, H – 5 cm; podeț tubular diametru 1,0 m (PC 131 +50) - 1 buc; reparația și alungirea podețului diametru 1,0 m (PC 113+64); podețe la intrări în curți, drumuri laterale cu diametru 0,6 – 2 buc, diametru 0,4 m – 4 bucăți.

Construcția rigolilor din beton - 800 m.l (rigola trapezoidală), 220 m.l. (rigola dreptunghiulară), instalarea bordurilor mari – 3576 m.l, instalarea bordurilor mici – 3584 m.l., trotuare din pavaj – 5412 m² intrări în curți S – 998,2 m², drumuri laterale S – 2164 m², parcare auto S – 130,5 m², platforme la oprire S – 524 m², indicatoare rutiere – 91 buc, marcaj rutier – 1530 m².

8. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 33,34 mln. lei, inclusiv

LCM – 31,20 mln. lei.

Costul fondurilor fixe primite în exploatare constituie – 32 866 519, 55 lei, inclusiv

LCM – 30 403 500, 00 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reabilitarea drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reabilitarea dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 3 anexe, a fost încheiat, astăzi

10 septembrie 2021 în 6 exemplare.

Vineri

Comisia de receptie:

Președinte Iu. Pașa

Membri: R. Rogovei

V. Cotruță

A. Cijicenco

R. Serbenco

E. Crudu

A. Dolganiuc

S. Pinzari

11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea se recomandă spre recepție la terminarea
lucrărilor

2021

(seminestrul)

(numele, prenumele, funcția)

12. Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul R 31 R 30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina, km 0 - 15,10 (tronsonul km 12+060 – km 14 +343) în baza recomandărilor comisiei este recepționat.

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

S.C. S.R.L. „Neledimpex”

2021

E. Crudu

PRIMITĂ – INVESTITORUL

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

2021

V. Cotruță

la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 Nr. 108 din 10 septembrie 2021

Din documentația scrisă și desenată lipsește

Nr. /o	Denumirea obiecțiilor și adresa (km și PC)
	Documentația este completă.

Comisia de recepție:

Președinte Iu. Pașa



Membri: R. Rogovei

A. Cijicenco

V. Cotruță

R. Serbenco

I. Alexa

E. Crudu

Iu. Afanasiev



A. Dolganiuc

S. Sarivan

S. Pînzari



la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor
 Nr. 108 din 10 septembrie 2021

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului (neconformitățile)

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)
	Fără obiectii

Comisia de recepție:

Președinte Iu. Pașa

Membri: R. Rogovei

V. Cotruță

I. Alexa

Iu. Afanasiev

S. Sarivan

A. Cijicenco

R. Serbenco

E. Crudu

A. Dolganiuc

S. Pinzari



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt .	Obiectul contractului	Denumirea /numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reabilitare a drumului R31 R30-Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000 (km 0+00-6+00)	S.A. „Lusmecon”	Subantreprenor	50 775 817,91 MDL	22 luni	Nr.1 din 13.03.2023

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 14.08.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Crudu Eduard

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei SC „Neledimpex” SRL

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 09/01-26

“29” Iulie 2020

mun. Chișinău

Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat între S.A. “Lusmecon”, cu sediul în or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, MD-2036, telefon 02245554, fax.022473922, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1002600050842 din 11.10.1993, reprezentată de directorul general dl Alexandru Ghilaș în calitate de *Antreprenor*, pe de o parte, și SRL “Neledimpex” cu sediul în r. Moldova, mun. Chisinau, str. Ciuflea, nr. 6, MD-2001, tel. +37322381916, tel. +37360799779, reprezentată de directorul dl. Crudu Eduard în calitate de *Subantreprenor*, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

- 1.1 Subantreprenorul se obligă să execute: **Lucrari de reabilitare a drumului R 31 R30 – Tudora – Palanca – frontiera cu Ucraina, km 0+000 – 11+000 (km0+00-6+00)**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de executare

- 2.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este: **decembrie 2021**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere.
- 2.2. Graficul de execuție al lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract
- 2.3. Perioada de executare poate fi prelungită, dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Antreprenor;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute, ca legale prin justiție ale personalului Subantreprenorului, sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic, care este un furnizor al Subantreprenorului;
 - datorită apariției impedimentului nejustificat, în afara controlului partilor sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprenor ;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Antreprenorului, Subantreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul va convoca comisia de recepție.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată, că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului, și remediate din contul acestuia, stabilindu-se termenii necesar pentru finalizare remediilor acestora. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorul va aproba sau va respinge recepția.



3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **50 661 367,42 lei MD inclusiv TVA (conform devizelor anexate la contract)**.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3. Antreprenorul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Subantreprenor.
- 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Antreprenor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.
- 3.5. Lucrările nu va fi considerate terminate pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. Ajustarea valorii contractului

- 4.1. Antreprenorul nu va accepta actualizarea valorii contractului.


5. Subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Subantreprenor este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de execuție a lucrărilor, de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. Pe parcursul executării lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să comunice, la cererea Antreprenorului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.3. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu face obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile Subantreprenorului și ale Antreprenorului

- 6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenor la dispoziția Subantreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 6.3. Documentația de executare va fi repartizată astfel:
 - a) un exemplar rămîne la dispoziția Subantreprenorului, iar
 - b) celălalt va fi prezentă Antreprenorului două exemplare rămîn la dispoziția Subantreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- 6.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Antreprenorul sau Subantreprenorul trebuie să le întocmească și sînt cerute de Proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 6.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.6. Dacă Antreprenorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorului în desfășurarea lucrărilor, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 6.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor va fi pusă la dispoziția Subantreprenorului de către Antreprenor, fără plată, în termenele din contracte (contracte de antrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 6.8. Subantreprenorul vă executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 6.9. Subantreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantumul de 5% din valoarea contractului atribuit prin reținerea succesivă de mijloace financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantumul de 5% din valoarea acestora până la atingerea unei valori de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi gestionate de către Antreprenor.
- 6.10. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa /actualiza prin rețineri succesive de mijloace financiare conform proceselor-verbale a lucrărilor executate în cuantumul de 5% din valoarea acestora, cu notificarea Subantreprenorului.
- 6.11. Garanția de bună execuție se va restitui Subantreprenorului după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor conform punctului 9.1 a prezentului contract.
- 6.12. Subantreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Antreprenorul va reține garanția pentru oferta depusă.
- 6.13. Antreprenorul trebuie să restituie Subantreprenorului garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atât timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Antreprenorul poate reține a parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14. Subantreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii, care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15. La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se considera îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16. Antreprenorul are obligația de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activității legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Subantreprenorului.
- 6.17. Antreprenorul este autorizat să emită dispozițiile, pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Subantreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Antreprenorul trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.
- 6.18. Dacă Subantreprenorul consideră că dispozițiile Antreprenorului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Antreprenorului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Antreprenor.
- 6.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Subantreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 6.20. Pentru verificarea trasării de către Antreprenor sau proiectant, Subantreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Subantreprenorului de către Antreprenor pentru executarea contractului sînt hotărîtoare.



- Subantreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Antreprenorul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
 - 6.23. În cazul neexecutării de către Subantreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1, Antreprenorul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Subantreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenor în legătură cu faptul neexecutării.
 - 6.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Subantreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Antreprenorul, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
 - 6.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Subantreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7. Forța de muncă

- 8.1 Subantreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Antreprenorul. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportate de Subantreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Antreprenor.
- 8.3. Probele neprevăzute și comandate de Antreprenor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Subantreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Antreprenorul vă suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Antreprenorul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Subantreprenorul asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Subantreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 8.6. Subantreprenorul vă dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Antreprenorului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Antreprenor, iar în caz contrar, de Subantreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Subantreprenor. În cazul mai multor Subantreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Subantreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Antreprenorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Antreprenorului, nu vor fi plătite Subantreprenorului. Subantreprenorul

trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Antreprenor. De asemenea, el răspunde în fața Antreprenorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Subantreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Antreprenorului, în acest caz vor fi notificate imediat.


- 8.9. Lucrările vor începe după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1 al prezentului contract este de **1 (unu)** an.
9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3. Subantreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Antreprenor.

10. Răspunderea părților

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
10.3. Membrii asocierii își pastrează individualitatea ca subiecți, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă, pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Antreprenor în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Subantreprenorul la înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
10.5. Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
10.6. Subantreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Antreprenor. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării, datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
10.7. Dacă nerespectarea de către Subantreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Antreprenor, acesta va fi despăgubit de Subantreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
10.9. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Subantreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Subantreprenorul își va reține garanția de bună executare a contractului. Pentru achitarea cu întîrziere, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întîrziere.



- 10.10. Antreprenorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Subantreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Antreprenorului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și Subantreprenorul răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. Soluționarea litigiilor

- 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. Rezilierea contractului

- 12.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :
- Antreprenorul nu-și îndeplinește o obligația, care este în sarcina sa și prin aceasta îl pune pe Subantreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - Antreprenorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - Antreprenorul notifică Subantreprenorului, că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Subantreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Subantreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Subantreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Antreprenorul notifică Subantreprenorul, că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3. Contractul se considera reliziat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4. Antreprenorul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5. În cazul rezilierii contractului, Antreprenorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Subantreprenorul din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6. După rezilierea contractului, Antreprenorul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7. Antreprenorul va convoca comisia de recepție, care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data relizierii contractului.

13. Dispoziții finale

- 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate, ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta comercială;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Antreprenor, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Subantreprenor.
- 13.4. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimii semnături de către una dintre părți.
- 13.5. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

14.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**” Antreprenor”
S.A. “Lusmecon”**

MD 2037 or. Uzinelor 205/1
Tel. 472-492, 473-382, 473-256, 473-902
Fax (0422) 473-922
c/f 1002600050842
IBAN MD82ML000000225112900172
BCA „Moldindconbanca” Filiala „Invest”
Cod bancar MOLDMD2X329
c/TVA 7800083

**”Subantreprenor”
S.C. “Neledimpex” SRL**


MD-2001, mun. Chisinau, str. Ciuflea, nr.6
Tel. 022381916
c/IBAN MD90EX0000000225101339MD
in BC „Eximbank” S.A. fil. Nr.7
c/b EXMMMD22420.
c/f 1007600055200
c/TVA 0306063

15.Semnăturile părților

” Antreprenor”
Director general
Alexandru Ghilas



Subantreprenor”
Director”
Eduard Crudu



**ACORD ADIȚIONAL nr. 1 la
CONTRACTUL DE SUBANTREPRIZĂ
nr. 09/01-26 din 29 iulie 2020**

mun. Chișinău

24 decembrie 2021

S.A. "Lusmecon", cu sediul în or. Chișinău, str. Uzinelor 205/1, MD-2037, telefon 02245554, fax.022473922, IDNO-1002600050842, reprezentată de directorul general dl Alexandru Ghilaș în calitate de *Antreprenor general*, pe de o parte,

și

SRL "Neledimpex" cu sediul în r. Moldova, mun. Chisinau, str. Ciuflea, nr. 6, MD-2001, tel. +37322381916, tel. +37360799779 , reprezentată de directorul dl. Crudu Eduard în calitate de *Subantreprenor*, pe de altă parte., în continuare fiind numite împreună **„Părți”**,

au convenit asupra fiecărui termen cât și asupra conținutului în ansamblu al prezentului Acord adițional la **CONTRACTUL DE SUBANTREPRIZĂ nr. 09/01-26 din 29 iulie 2020:**

1. Se modifică pct-le 2.1 și 3.1 din contract, după cum urmează:

2.1 Durata de executare a lucrărilor contractate este: **iunie 2022**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

3.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract **este de 50 775 817,91 lei MD inclusiv TVA (conform devizelor anexate la contract).**

2. Prezentul acord adițional intră în vigoare la data de **24.12.2021.**

Rechizitele bancare și adresele juridice ale Părților

” Antreprenor general”

S.A. “Lusmecon”

MD 2037 or. Uzinelor 205/1
Tel. 472-492, 473-382, 473-256, 473-902
Fax (0422) 473-922
c/f 1002600050842
IBAN MD82ML000000225112900172
BCA „Moldindconbank” Filiala „Invest”
Cod bancar MOLDMD2X329
c/TVA 7800083

”Subantreprenor”

S.C. “Neledimpex” SRL

MD-2001, mun. Chisinau, str. Ciuflea, nr.6
Tel. 022381916
c/IBAN MD90EX0000000225101339MD
in BC „Eximbank” S.A. fil. Nr.7
c/b EXMMMD22420.
c/f 1007600055200
c/TVA 0306063

Scenăturile părților

” Antreprenor general”
Director general
Alexandru Ghilaș



Subantreprenor”
Director”
Eduard Crudu



Aprobat



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din „13” martie 2023

Privind lucrările de reabilitare a drumului R31 R30 –Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0+000 - 11+00, executate în cadrul contractului de Subantrepriză Nr. 09/01-26 din 29.iulie 2020 dintre S.A. ”Lusmecon” în calitate de Antreprenor și ”Neledimpex” SRL în calitate de Subantreprenor pe tronsonul 0+00-6+00, ca urmare a contractului cu Nr. 06-14/174 din 10 iunie 2020, încheiat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor ” beneficiar și S.A. ”Lusmecon” antreprenor or. Chișinău

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01 din 01.08.2019, eliberată de **Consiliul Raional Ștefan Vodă cu valabilitatea până la sfârșitul lucrărilor.**

2. Comisia de recepție desemnată de SA „Lusmecon ” prin Ordinul nr. 01 din 9 martie 2023 și-a desfășurat activitatea în perioada ”9” martie 2023, fiind formată din:

Președinte	Trocin Ion – Director adjunct SA ” Lusmecon” filiala Dismecon-7
Membrii	Drucec Ion – Inginer șef SA ” Lusmecon”
	Nogai Ianuș – Diriginde de șantier SA ” Lusmecon”
	Lopatenco Valentin – Diriginte de șantier SRL„Neledimpex”
	Cerap Iulian – Inginer SRL„Neledimpex”

3. Au mai participat la recepție:

Potop Veceslav – director general SA ” Lusmecon”
Crodu Eduard – director ”Neledimpex” SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr.1

1) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.1, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție a constatat – că lucrarea este definitivată de construcție cu sau fără rezerve și poate fi dată în folosință.

Poate fi dată în folosință

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Prezențaneconformităților – Nu se atestă.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Admiterea cu sau fără obiecții a recepției.

7¹. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:
I .Ransorsarea sistemului rutier existent.

a) . Scarificare, deplasare, compactare strat existent din pietriș/piatră spartă h med – 15cm.

- b) Strat fundație din piatră spartă M-400 24 cm.
- c) Strat fundație din beton asfaltic frezat, îmbogațit cu cu 20% piatră spartă M400, cu adaos de 3% ciment M400 și 2% de bitum spumat, reciclat la rece -10cm.
- d) Beton asfaltic poros cu granulație mare SKPg-I 2,5-6cm, beton asfaltic.
- e) Granulație fină ȘMAG-1/2,75 – 5 cm.

II Sistem rutier nou

- a) Strat din Balast - 20cm
- b) Strat fundație din piatră spartă M-400 24 cm
- c) Strat fundație din beton asfaltic frezat, îmbogațit cu cu 20% piatră spartă M400, cu adaos de 3% ciment M400 și 2% de bitum spumat, reciclat la rece -10cm.
- d) Beton asfaltic poros cu granulație mare SKPg-I 2,5-6cm, beton asfaltic.
- e) Granulație fină ȘMAG-1/2,75 – 5 cm.

Lista de cantități:

Reparația podețelor cu Ø 1,0-1,5 m 1 buc. Amenajarea drumurilor laterale 2 900 m2. Amenajarea marcajului rutier 3 746 m2.

8. Costul lucrărilor conform devizului construite LMC -50 396 518.18 mln lei.

9 În urma examinării vizuale pe teren a calității lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reabilitarea drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reabilitarea dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulației la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10 Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexe, a fost încheiat astăzi luni 13
martie 2023 în 2 exemplare.

Comisia de recepție

Președintele comisiei:

Trocin Ion

Membri:

Drucec Ion

Nogai Ianaș

Lopatenco Valentin

Cerap Iulian

Invitații

Potop Veceslav

Crudu Eduard

12 Lucrările de reabilitare a drumului R31 R30 –Tudora-Palanca-frontiera cu Ucraina, km 0+000 - 11+00, în baza recomandării comisiei este

Trimisă – Executantul

”Neledimpex” SRL

Crudu Eduard



Primită – Antreprenorul

S.A. ”Lusmecon”

Trocin Ion



Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului(neconformități)

Area reserved for listing non-compliance items, currently blank.

Comisia de recepție

Președintele comisiei:

Trocin Ion



Membri:

Drucec Ion

Nogai Ianuș

Lopatenco Valentin

Cerap Iulian



Invitatii

Potop Veceslav

Crudu Eduard

