

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a peretelui de susținere și a scarilor ce asigură accesul în căminele nr.12 și 13 și căminele nr. 8 și 9, cu amenajarea spațiului adiacent dintre căminele sus menționate**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024						
		Luna						
		01	02	03	04	05	06	07
	Organizare de șantier							
1.	<b>Perete de sprigin PS1.</b> - Lucrari de terasament - Pilot monolit forat PL-1 (56 buc) - Perete de sprijin monolit PS – 1 - Radier monolit Rm -1 - Scara monolita Sc – 1 - Scara monolita Sc - 2							
2.	<b>Restabilirea peretelui de sprigin existent PS-2.</b> - Lucrari terasament - Perete de sprigin monolit PS – 2 - Scara monolita - Amenajarea							

Semnat: \_\_\_\_\_ *semnat electronic* \_\_\_\_\_

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: : „Eusevas Cons” S.R.L.