

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de schimbarea acoperișului IP Școala-grădinița nr.152 "Pas cu pas", bd. Decebal, 91a

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Anul 2021									
		zile									
		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
1	Lucrari de demontare										
2	Lucrari de constructie acoperisului										
3	Lucrari diverse										
4	Transportarea gunoiului										

Semnat: _____

Nume: **Muntean Igor**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **„Alexidar Grup” SRL**