

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**LUCRĂRI DE REPARAȚIE CAPITALĂ ÎN CADRUL IET NR. 79**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                 | Anul     | Anul 2019 |          |            |            |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|------------|------------|--|
|         |                                                                                                                       | Luna     |           |          |            |            |  |
|         |                                                                                                                       | 1        | 2         | 3        | 4          | 5          |  |
| 1.      | Organizare de șantier                                                                                                 | iunie    | iulie     | august   | septembrie | octombrie  |  |
| 2.      | Obiect 01<br>Categorie de lucrări:<br>a) Lucrari de demolari<br>b) Lucrari de terasamente                             | 30.06.19 | 31.07.19  |          |            |            |  |
| 3.      | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>Lucrari de constructii:<br>a) Construtie generala<br>b) Montaj<br>c) Vopsitorii | 30.06.19 | 31.07.19  | 31.08.19 | 30.09.19   | 30.10.2019 |  |
| ...     | Obiect 03<br>Categorie de lucrări:<br>a)Lucrari electrotehnice                                                        | 30.06.19 | 31.07.19  | 31.08.19 | 30.09.19   | 30.10.2019 |  |
|         | Obiect 04<br>Categorie de lucrări:<br>a)Lucrari sanitare                                                              | 30.06.19 | 31.07.19  | 31.08.19 | 30.09.19   | 30.10.2019 |  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Botolin VictorFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”