

OFERTANT**"Vicoliv Grup,, SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia unui sector de drum

(denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2019					
		Luna 1					
		Ziua 1-10		Ziua 11-20		Ziua 21-30	
1	Lucrari pregatitoare						
2	Lucrari de terasament						
3	Demolarea stratului de but, pietris si nisip						
4	Amenajarea stratului de baza						
5	Constructia rigolei prefabricate L 8-5						
6	Constructia fintinilor de captare 2.0x2.0m						
7	Constructia fintinilor de captare 1.5x1.5m						
8	Montarea placilor prefabricate din beton armat						

L.Ș.

SRL "Vicoliv Grup"

Antreprenor