

Investitor

IMSP CENTRUL NAȚIONAL DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din _____ 2023

Privind lucrarea : **Reparația capitală a încăperilor destinate PAMU Gura Bîcului,r. Anenii Noi.**

este executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 57 din 13.12.2022,
de către „QUANTIS ECO „ SRL.

1. **Comisia de recepție** și-a desfășurat activitatea în luna mai 2023
fiind formată din :

- Brehova Lilia – Primarul satului Gura Bîcului** - **președinte**
- Bagrinovschi Mihai – Șef Departament regional Centru** - **vice- președinte**
- Pila Nicolae - Șef Substație AMUAnenii Noi** - **membru al comisiei**
- Cozari Serghei– Șef Direcție Dezvolt. Infrastructură și Gosp. - membru al comisiei**
- Doni Vladimir – inginer constructor** - **membru al comisiei**

(numele, prenumele, certificat de atestare)

2.Au mai participat la recepție :

- **Tudor Madan – director „QUANTIS ECO „ SRL**
- **Gîrneț Grigore –inginer energetician CNAMUP**
- **Galina Pascan – inginer funciar primăria Gura Bîcului**

3.**Constatările comisiei de recepție:**

- 1) documentația scrisă și desenată a fost prezentată în volum complet;
- 2) lucrările la care sau depistat neconformități sunt în anexa nr.2;
- 3) lucrările de construcție au fost executate cu respectarea prevederilor
caetului de sarcini și contractului.

4.**Comisia de recepție**, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectivul: **Reparația capitală a încăperilor destinate PAMU Gura Bîcului,r. Anenii Noi.**

– spre recepție finală

5.**Comisia de recepție** motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea **lucrărilor**

6.Comisia de recepție recomandă următoarele :

Obiectivul :**Reparația capitală a încăperilor destinate PAMU Gura Bîcului,r. Anenii Noi.**

se receptionează.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **1030206.360.01**

adresa poștală **s. Gura Bîcului, str. Ion Soltîs, r. Anenii Noi**

destinația **socială** modul de folosință: **punct de asistență medicală urgentă prespitalicească**

compus din următoarele construcții – **încăperi** - suprafața totală **186,10 m.p.** conform contractului de comodat nr. 01 din 12.09.2022.

8. Prezentul proces – verbal, conținând 2 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi la _____ 2023 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte	L. Brehova
Vicepreședinte	M. Bagrinovschi
Membru al comisiei	N. Pila
Membru al comisiei	S. Cozari
Membru al comisiei	V. Doni

Participanți:	T. Madan
	G. Gîrneț
	G. Pascan



9.Lucrarea: Reparația capitală a încăperilor destinate PAMU Gura Bîcului,r. Anenii Noi.

TRANSMISĂ:

EXECUTANȚIE:

Director



L.Ș.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Director



2023

L.Ș.



Anexa nr. 2
La procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. ____ din ____ 2023

Lista lucrărilor la care sunt depistate neconformități :

