

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Renovarea drumului de acces spre gradinița cu pavaj (vibro-presat)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025																			
		Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de șantier																				
2	Renovarea drumului de acces spre gradinița cu pavaj (vibro-presat)																				

Semnat: _____

Nume: **Cubreacov Ion**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „IMO POST”**