

[ocds-b3wdp1-MD-1740149419505](#)

din “21” februarie 2025

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Rețea de apeduct, sondă arteziană și stație de clorinare în satul
Fuzăuca, raionul Șoldănești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	
		Luni				
		1	2	3	4	5
1	Organizare de șantier	3 zile				
2	Rețele exterioare de apeduct					
3	Sondă arteziană					
4	Castel de apă					
5	Stație de clorinare a apei potabile					
6	Alimentarea cu energie electrică					
7	Lucrări de amenajare a teritoriului					

Total termen de executare: 150 zile

Perioada de mobilizare: 3 zile

Perioada de garanție a lucrărilor: 10 ani

Data completării: 12.03.2025

Semnat: _____

Nume: T. Cogălniceanu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „Design și Inginerie”

