

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Reparația acoperișului la Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" or. Cricova (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022	
		Luna	
		iunie	iulie
1.	Executarea lucrărilor de demontare a pereților din zidărie	X	
2.	Executarea lucrărilor de betonare a parapetului cu instalarea gofrajului carcasei din oțel și a betonului	X	
3	Executarea lucrărilor de instalare a grinzilor din lemn	X	
4	Executarea lucrărilor de confecționare și instalare a șanțelor de ventilare		X
5	Executarea lucrărilor de instalare a elementelor din lemn ale acoperișului	X	X
6	Executarea lucrărilor de instalare a învelișului acoperișului din învelitori de plăci din tablă amprentată - țiglă		X
7	Instalare a sistemului de jgheaburi și burlane		X
8	Instalarea ferestrelor din lemn		X
9	Instalarea și confecționarea scărilor		X
10	Executarea lucrărilor de construcție a șanțelor de ventilare	X	X

Semnat: **19.05.2022**

Nume: **Ala Frăsineanu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. "FAITEC-M"**