

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a pereului
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumir ea obiectului | Anul 2026 | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | încalcare cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 2 luni | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Lucrari de pregatire | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Lucrări de reparatie | | | | | | | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**

Funcția încadrul întreprinderii: **administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**