

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie interioare/exterioare al IMSP Centrul de Sanatate orasul Singera. Stationar

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022
		30 zile
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	27 zile

Data completarii: 16 mai 2022

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”