

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
" Lucrări de reparație a drumului L525 de acces spre s. Negrea "
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			...	Anul (n)
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	<i>Categoria de lucrări:</i> Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	3 zile				
3.	<i>Categoria de lucrări:</i> Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hminim=0.12m	2 zile				
4.	<i>Categoria de lucrări:</i> Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22.4	2 zile				
5.	<i>Categoria de lucrări:</i> Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	2 zile				

6.	<i>Categoria de lucrări:</i> Consolidarea a costamentelor	3 zile				
----	---	--------	--	--	--	--

Data completării: 18.07.2022

Nume: Caraman Serghei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC AUTOCARAVANA SRL