

GRAFIC
DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a grupurilor sanitare parter, in cadrul IMSP Centrul de Sanatate
Straseni, mun. Straseni, str. Stefan cel Mare 105
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026				
		Luna				
		1 luna	2 luna	3 luna	4 luna	
1.	Lucrari in constructii	<u>29 zile</u>	<u>31 zile</u>	<u>30 zile</u>	<u>30 zile</u>	
2.	Lucrari de montaj	<u>15 zile</u>			<u>10 zile</u>	
	Toate categoriile de lucrari se vor efectua in paralel in total general zile:	<u>120 (una suta douazeci) zile.</u>				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: SC „APIS-MIELE” SRL