



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 24/254/219-COP
privind achiziția prin procedura Cererii Ofertelor de Prețuri a lucrărilor
Cod CPV: 45316000-5

„17” Septembrie 2019

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat conform procedurii de achiziții publice de tip cerere a ofertelor de prețuri din 17 iunie 2019, în baza deciziei grupului de lucru al BĂNCII NAȚIONALE A MOLDOVEI nr. 1 din 26 iulie 2019

între BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, reprezentată prin Viceguvernatorul dl CINCILEI Aureliu, care acționează în baza Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548/1995, cu modificările ulterioare, denumită în continuare *Beneficiar*, pe de o parte, și

S.C. „C.V.R.-ELECTRO” S.R.L. reprezentată prin Administratorul dl SAJIN Viorel, care acționează în baza Statutului, înregistrată în Registrul de stat cu nr. 1006600002447 la 19.01.2006, denumită în continuare *Antreprenor* general pe de altă parte

2. Obiectul Contractului

2.1. Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de montare a plafoanelor LED pentru iluminat exterior și interior inclusiv lucrări de demontare la sediul BNM: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1., Cod CPV: 45316000-5*, în conformitate cu Anexa nr.1 ”Deviz local (Deviz de cheltuieli) Formularul nr. 3, 5 și 7 și Anexa nr.2 ”Grafic de execuție a lucrărilor de montare a plafoanelor LED pentru iluminat exterior și interior inclusiv lucrări de demontare”, care sunt părți integrante a prezentului Contract, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate *se stabilește conform graficului de execuție și nu va depăși 90 de zile calendaristice din data începerii lor. Executarea lucrărilor va începe în termen de 10 zile lucrătoare din data solicitării scrise a Beneficiarului transmise Antreprenorului general.*

3.2. Lucrările se vor efectua conform graficului de execuție specificat în anexa nr. 2 a prezentului contract.

3.3. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

Grafic de execuție a lucrărilor de montare a plafoanelor LED pentru iluminat exterior și interior inclusiv lucrări de demontare*

Nr	Denumirea lucrărilor	Locul executării lucrărilor (etaj, birou)	Numărul de lămpi, buc.	Termenul de executare a lucrărilor, zile calendaristice
1.	Demontarea și montarea de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 9 (bir. 901-907), iluminatul stradal	60	9
2.	Demontarea și montarea de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 8 (bir. 801-818, WC, Hol)	50	24
3.	Demontarea și montarea de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 7 (bir. 702-714)	47	16
4.	Demontarea și montarea de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 6 (bir. 601-618, WC, Hol)	50	24
5.	Demontarea și montarea de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile și transportarea materialelor demontate către depozitul temporar	Et. 1 Hol, Tezaur	78	9
	Total	x	285	82

* În caz de necesitate, la solicitarea scrisă a Beneficiarului, Antreprenorul General va efectua lucrările după ora 17:00 sau în zilele de sâmbătă și duminică.

Semnăturile părților:

Viorel SAJIN
Administrator



Aureliu CINCILEI
Viceguvernator

