

**Replanificarea incaperilor cladirii (S+P) cu supraetajare al
IMSP SCM "Sfanta Treime" (ETAPA II)**

Formular №8

(denumirea obiectivului)

DEVIZ PE OBIECT №

1

**Replanificarea incaperilor cladirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM "Sfanta Treime"
(ETAPA II)**

(denumire obiect)

Valoarea de deviz

5,059,424.00 lei

Unitate de măsură de calcul pentru valoarea unitară

Intocmit in prețuri curente

Februarie 2025

№ crt.	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei					Indici valori unitare (manopera)
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DL Nr.2-1-1	Supraetajarea blocului auxiliar. Etapa II (SA)					3,294,934	
2	DL Nr.2-1-2	Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare					198,182	
3	DL Nr.2-1-3	Incalzire, ventilare					798,998	
4	DL Nr.2-1-4	Echipament electric de forta si iluminat. (Marca EEF/IEI)					483,007	
5	DL Nr.2-1-5	Semnalizare de incendiu. (Marca SI)					211,672	
6	DL Nr.2-1-6	Automatizarea evacuarii fumului (marca AEF)					72,631	
		Total :					5,059,424	

Total:

5,059,424

Inclusiv TVA

843237

Ofertant

"ADRIKA" SRL

Investitor

IMSP SCM "Sfanta Treime"