

INVESTITORUL:
I.M.S.P. Centrul de Sanatate Stefan Voda

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 20 noiembrie 2023

Obiectul "*Lucrari de reparatie a fasadei , termoizolarea peretilor exteriori la OMF Antonesti*" este executat în cadrul contractului nr.52 din 08 iunie 2023 încheiat între Î.I." Pădureț Alexandru" și I.M.S.P. Centrul de Sanatate Stefan Voda pentru lucrari de reparatie a fasadei, termoizolarea peretilor exterior la OMF Antonesti.

1. Lucrările au fost executate în baza devizului de cheltuieli, conform prevederilor proiectului, cu detalii de execuție precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice .

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 20 noiembrie 2023, fiind formată din:

Președinte: Haret Mariana,	sef CS Stefan Voda;
Membri: Stascu Dumitru,	inginer-constructor;
Malașevchii Raisa ,	contabil-sef;
Platon Alexandru,	responsabil tehnic;
Birca Vasile,	diriginte de santier.

3. Au mai participat la recepție:

Paduret Alexandru Antreprenor Î.I. "Pădureț Alexandru"

4. Constatările comisiei de recepție:

1) Documentația de deviz și de executare a lucrărilor de construcție este completă .

2) Lucrările au fost executate conform prevederilor documentației de deviz și executate prin întocmirea actului de constatare.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectul " Lucrari de reparatie a fasadei , termoizolarea peretilor exteriori la OMF Antonesti".

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea integrală a lucrărilor " Lucrari de reparatie a fasadei , termoizolarea peretilor exteriori la OMF Antonesti" conform documentației de deviz.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției la terminarea lucrărilor.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 20.11.2023 în 4 exemplare pentru ce semnăm:

Comisia de recepție:

Președinte: Haret Mariana, sef CS Stefan Voda

Membri Stascu Dumitru, inginer-constructor;

Malașevchii Raisa , contabil-sef;

Platon Alexandru, responsabil tehnic

Birca Vasile, diriginte de șantier

Haret Mariana
Stascu Dumitru
Malașevchii Raisa
Platon Alexandru
Birca Vasile




9. Lucrarea “ Lucrari de reparatie a fasadei , termoizolarea peretilor exteriori la OMF Antonesti” este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 20 " 2023

L.S.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 20 " XI 2023

L.S.

Haret Mariana
(semnătura)



ANEXA nr. 1
La procesul verbal
de recepție la terminarea lucrărilor
din 20.11.2023

**Lista pieselor de documentație scrisă și desenată
a obiectului care sunt lipsă sau incomplete**

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

TRANSMISĂ

EXECUTANTUL:

"20" noiembrie 2023



Handwritten signature in blue ink.
(semnătura)

PRIMITĂ

INVESTITORUL:

"20" XI 2023

L.Ș.

Handwritten signature in blue ink.
(semnătura)





ANEXA nr.3
La procesul verbal
de recepție la terminarea lucrărilor
din 20.11.2023

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică
în care nu s-au respectat prevederile proiectului

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

TRANSMISĂ

EXECUTANTUL:

"20" noiembrie 2023




(semnătura)

PRIMITĂ

INVESTITORUL:

"20" noiembrie 2023



(semnătura)