

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚA SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări privind implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or.Rezina, r-l Rezina
2. Numărul și data contractului: Nr. 57 din 10.04.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or.Rezina.
4. Adresa beneficiarului: or.Rezina, str.27 August, nr.1.
5. Tara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială – 5 404 362,95 lei; exprimată în echivalent dolari SUA – 278 611,31 \$ (la data semnării contractului);
 - b) finală – 5 352 201,26 lei; exprimată în echivalent dolari SUA – 275 922,22 \$ (la data finalizării contractului).
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de execuție a lucrării (luni):
 - a) contractată - 5 luni
 - b) efectiv realizată : 4 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susținut pe baza de acte aditionale încheiate cu beneficiarul beneficiarul.
10. Nr si data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor :
Nr.1 din 12.12.2017.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
fara obiectii.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.
Obiectul s-a îndeplinit calitativ: fără obiecții.

Data completării : 13.02.2019

Semnat: Eni M.

Nume : Eni M.

Functia in cadrul firmei : Director

Denumirea firmei si sigiliu: SA"COMPANIA ELECTRICA"





ACHIZIȚII PUBLICE

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL PRIMĂRIILOR
TERITORYALĂ REZINA

1 10.05.2017

Nr. de înregistrare
Contract
Semnătură
Căminul Primăriei or. Rezina

2017-0000000 863

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54 privind achiziția prin Licitație Publică

10 aprilie 2017

or.Rezina

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licităției Publice nr. 17/00570 din 17 martie 2017 publicată în BAP Nr.16 din 24 februarie 2017, între Primăria or.Rezina, cu sediul în or.Rezina str. 27 August ,nr.1 telefon: 025421653, 025421650, fax: 02542844, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.23580 din 13.07.2011, reprezentat prin primarul or.Rezina dl. Tatarov Simion, în calitate de Beneficiar, și SA "Compania Electrică", cu sediul în mun. Chișinău, str. str.Plajului, nr.2 , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600092733,, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. 015041 seria A MMII din 22.02.2005 eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin directorul Eni Maria , în calitate de antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări privind implementarea măsurilor de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-I Rezina, Cod CPV: 45316110-9**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;



- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

2. Valoarea Lucrărilor privind implementarea măsurilor de eficiența energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-l Rezina

ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5404362,95 (cinci milioane patru sute patru mii trei sute șasezeci și doi lei 95 bani (inclusiv TVA)).**

- 4.1. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.



- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:Primăria or.Rezina

or.Rezina str.27 August ,nr.1

025421653,025421648

Min.Fin.Trez.de Stat

or.Rezina

c/b 226639

TREZMD2X

IBAN

MD27TRPDBB30000001094700

c/f 1007601006391



“ BENEFICIAR”:

S.Tatarov

L.Ș.

“ ANTREPRENOR”: SA”Compania Electrica”

Adresa: Mun. Chișinău, str. Plaiului, nr. 2

Tel./Fax: 022505047

Denumirea BC „Moldindconbank,,SA, fi-la

Băncii: Centru

Adresa Mun. Chișinău, str.

Băncii: Armenească, nr.38

Cod MOLDMD2X

Bancar:


Cont de MD07ML000000222400901705

decontare:

Cod fiscal: 1003600092733


16.Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR”:



Eni Maria

L.Ș.



Investitor: Primăria or. Rezina

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 12.12 2017

Privind lucrarea „**Măsuri de Eficiență Energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina**”, executată la obiectul **Sistemul de Iluminat public din or. Rezina**, în cadrul contractului nr.57 din 10.04.2017, încheiat între primăria or. Rezina și SA „**Compania Electrică**”, din mun. Chișinău, str. Plaiului, nr.2, pentru executarea lucrărilor „**Măsuri de Eficiență Energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina**”.

Lucrările au fost executate în baza **autorizației nr.15**, eliberată de primăria or. Rezina la **17.05.2017** cu valabilitate până la **17.04.2018**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul : **12.12.2017** _____ **2017**, fiind formată din:

Tatarov Simion – **Președintele comisiei**, primarul or. Rezina

Membrii comisiei:

Balan Ion – manager-șef Î.M., „Servicii Comunal Locative”, Rezina

Morari Pavel – specialist în CGCD, arhitect primăria or. Rezina,

Gîncu Gheorghe – viceprimarul or. Rezina, specialist atestat în construcții,

Movileanu Alexandru – responsabil tehnic,

Iftodi Ala – contabil-șef primăria or. Rezina,

Salii Mihai – diriginte de șantier SA „Compania Electrică”,

Druță Petru – consilier al consiliului orașenesc Rezina

3. Au mai participat la recepție :

Ghenadii Moiseenco – șeful secției Situații Excepționale Rezina,

Sofroniuc Mihai – director general SA „Compania Electrică”, antreprenor.

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Examinarea lucrărilor documentației de execuție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executatrea totală a lucrărilor de construcție conform documentației de proiect, regulamentelor tehnologice


7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: _____, adresa poștală: **or. Rezina**, _____, compus d următoarele construcții: Sisteme de iluminat, suprafața la sol: - **m2**, suprafața totală interioară - **m** numărul de etaje – _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat procesul verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5, a fost încheiat astăzi 12.12.2017 la 11.00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:



Președintele

Simion Tatarov

Membrii comisiei

Balan Ion

Morari Pavel

Gîncu Gheorghe

Movileanu Alexandru

Iftodi Ala

Salii Mihai

Druță Petru

10. Lucrarea „Măsurile de Eficiență Energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului iluminat public din or. Rezina”, este

TRANSMIS:
EXECUTANTUL:

„ 2017
Sofroniuc Mihai

PRIMIT:
INVESTITORUL:

„ 2017
Tatarov Simion



Anexa nr.1 la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor

nr. ____ din _____ 2017

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă
sau incomplete.

Președintele comisiei

Simion Tatarov

Responsabil tehnic

Alexandru Movileanu



[Handwritten signature]



Anexa nr.2 la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. ____ din ____ .2017

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce n-au fost executate.


Empty table with 2 columns and 20 rows, crossed out with a large diagonal line.

Președintele comisiei

Simion Tatarov

Responsabil tehnic

Alexandru Movileanu



Anexa nr.3 la procesul verbal de recepție la
terminarea lucrărilor nr. ____ din ____ .2017

Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat
prevederile proiectului.



Empty lined area for listing works not complying with technical documentation requirements.

Președintele comisiei

Simion Tatarov

Responsabil tehnic

Alexandru Movileanu



RAIONUL REZINA
PRIMĂRIA ORAȘULUI REZINA

MD 5400, or. Rezina, str. 27 August 1

Tel. 2-28-44, tel./fax 2-16-48



РЕЗИНСКИЙ РАЙОН
ПРИМЭРИЯ Г. РЕЗИНА

МД 5400, г. Резина, ул. 27 Августа 1

Тел. 2-28-44, тел./факс 2-16-48

nr. 350 din 03. 03 2018

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primaria orașului Rezina, vă informează că SA"COMPANIA ELECTRICA", în urma executării lucrărilor la obiectivul "Lucrări privind implimentarea măsurilor de eficiență energetică pentru reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public din or. Rezina, r-nul Rezina", a dat dovadă de profesionalism și calitate cu încadrarea în termenii contractuali stabiliți.

În cadrul perioadei de efectuare a lucrărilor, personalul de conducere și de execuție al SA"COMPANIA ELECTRICA" a dovedit promptitudine și competență relațională, cu tratarea flexibilă a sarcinilor impuse și totodată cu respectarea strictă a cerințelor înaintate și încheierea obiectivului cu succes.

Sperăm la o bună conlucrare și pe viitor.

Recomandăm SA"COMPANIA ELECTRICĂ" pentru capacitatea tehnică și experiența de care a dat dovadă în execuția lucrărilor de profil indiferent de mărimea și complexitatea acestora

Primarul orașului Rezina



Simion Tatarov

