



GRAFIC DE EXECUTIE

Reparatia strazii Olariei s. Varzaresti r-nul Nisporeni

Denumirea lucrarilor	Aprilie	Zile calendaristice		Zile calendaristice
		Aprilie	Iunie	
		12	15	
Reparatia strazii Olariei, s. Varzaresti r-nul Nisporeni	Semnarea contractului 12 aprilie -15 iunie			65
Total				65

Ofertant _____



(V. Abajeru)