

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Reparații curente de termoizolare a fațadei blocului de studii (partea din spate a clădirii)

Nr. d/ o	Nr. Compar timentul ui	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 20 zile									
			Zile									
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20
1	1	<i>Lucrari de reparatie a fatadei</i>										

Ofertant,

Nume Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic