

## GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reconstrucția acoperisului blocurilor A și B al Liceului teoretic "Mihail Stratulat" din s. Boscana, r-nul Criuleni

Denumirea lucrarilor	Lunile		
	I Luna	II Luna	III Luna
Lucrari de demontare	■		
Elemente monolite	■		
Superturi pentru elementele sarpantei	■		
Acoperis		■	
Scari			■

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 3 luni

Data completării 21/06/2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Gerghisan Constantin

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL HIPERTEH



