

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

" Instalarea pavajului în scuarul Primăriei com.Tohatin "

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2026			
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor				
		04	05	06	07	08
1.	Organizare de șantier					
2.	Instalarea pavajului în scuarul Primăriei com.Tohatin	15 mai 2026				

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA